



Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы
Горæтгарон районы- бынæттон
хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци
У Ы Н А Ф Ф Æ

Администрация местного самоуправления
муниципального образования-Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15» сентября 2015 г.

с. Октябрьское

№ 1192

**Об организации и выполнении мероприятий по построению,
внедрению и эксплуатации на территории
муниципального образования – Пригородный район
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить:

План построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания (Приложение № 1);

Состав межведомственной рабочей группы (далее – МРГ) по построению (развития) АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания (Приложение № 2).

2. Организацию и координацию работ по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» возложить на созданную межведомственную рабочую группу.

3. Заместителю главы администрации местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район (Габараев) подготовить и внести изменения и дополнения в муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования - Пригородный район РСО – Алания на 2015 – 2017 годы» в части, касающейся включения финансирования мероприятий по созданию на территории муниципального образования – Пригородный район

АПК «Безопасный город на базе МКУ «ЕДДС МО – Пригородный район РСО – Алания», при формировании проекта бюджета на 2016 -2017 г.г.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, в чьем ведении находятся экстренные оперативные службы принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом (Приложение 1).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

В.Т.Хубежов

Приложение № 1
к постановлению главы
администрации
местного самоуправления
муниципального
образования – Пригородный район
от " 15" ____09____ 20_15г. № 1192

ПЛАН
построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории
муниципального
образования – Пригородный район Республики Северная Осетия-
Алания

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Финансовые средства	Результат	Примечание
1.	Издание постановления (распоряжения) главы АМС МО – Пригородный район о построении (развитии) АПК «Безопасный город»	Отдел по делам ГО и ЧС АМС МО – Пригородный район	До 15.09.2015 г.	-		
2.	Создание межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК «Безопасный город»	Отдел по делам ГО и ЧС АМС МО – Пригородный район	До 15.09.2015 г.	-		
3.	Внесение изменений в состав межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК «Безопасный город»	Отдел по делам ГО и ЧС АМС МО – Пригородный район	По необходимости	-		
4.	Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории района	ГУП РСО-А «Безопасность», АМС МО – Пригородный район	2016-2017 г.г.	-		

5.	Корректировка муниципальных нормативных правовых документов. Внесение изменений и дополнений в районные целевые программы в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город»	АМС МО – Пригородный район	2016-2017 г.г.	-		
6.	Утверждение бюджета муниципальных образований с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город»	Управление финансов АМС МО – Пригородный район	до 2016 г.	-		
7.	Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС муниципального образования, ДДС, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город»	ГУП РСО-А «Безопасность», АМС МО – Пригородный район	до 2020 г.	-		
8.	Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город». Представление на согласование в ГУ МЧС России по РСО-А	АМС МО- Пригородный район, ГУП РСО-А «Безопасность»	2016 г.			
9.	Приведение технического проекта в соответствие с Концепцией построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2015 №2446-р.	ГУП РСО-А «Безопасность»	2016 г.	по договору		

10	Проведение государственной экспертизы технического проекта	ГУП РСО-А «Безопасность»	до 01.11.2016 г.			
11.	Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город»	ГУП РСО-А «Безопасность»	до 01.11.2016 г.	-		
12.	Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ	ГУП РСО-А «Безопасность»	до 01.11.2016 г.	-		
13.	Проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город»	ГУП РСО-А «Безопасность»	По завершении процесса формирования источников финансирования	-		
14.	Организация процесса обучения персонала ДДС, ЕДДС для работы с АПК «Безопасный город»	ГУП РСО-Алания «Безопасность», АМС МО – Пригородный район, ГКУ при Правительстве РСО-Алания «Центр обеспечения деятельности	до 2016 г.	-		

		и по защите населения и территории РСО-Алания от ЧС (далее ГКУ Центр)				
15.	Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (КСКБ «Безопасная республика») (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ):	Исполнитель работ	до 2020 г.	согласно проекту сметной документации		
16.	Проведение приемочных испытаний и ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город»	Представитель Совета главных конструкторов АИУС РСЧС (по согласованию), ГУП РСО-А «Безопасность», АМС МО – Пригородный район, Главное управление МЧС России по РСО-Алания	I кв 2017 г до 2020 г.	-		
17.	Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город»	ГКУ Центр, ГУП РСО-А «Безопасность», Главное управление МЧС России по РСО-	2016 г.	-		

		Алания				
18.	Информирование населения района о вводе АПК «Безопасный город»	Комитет РСО-Алания по информационным технологиям и массовым коммуникациям, АМС МО – Пригородный район, Главное управление МЧС России по РСО-Алания	до 2016 г. до 2020 г.	-		

Заместитель главы администрации
местного самоуправления муниципального
образования – Пригородный район

Г.А.Габараев

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
МЧС России по Республике
Северная Осетия Алания
генерал-майор внутренней службы

А.Н.Хоружий

Приложение № 2
к постановлению главы
администрации местного
самоуправления муниципального
образования – Пригородный район
от " 15" ___ 09 ___ 20_15г. № 1192

Состав
межведомственной рабочей группы (далее – МРГ) по построению
(развития) АПК «Безопасный город» на территории муниципального
образования – Пригородный район Республики Северная Осетия -
Алания

1. Габараев Г.А. – заместитель главы администрации местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район, (руководитель рабочей группы);

2. Бязров Г.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район (заместитель руководитель рабочей группы);

3. Гучмазова М.М. – заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район, (секретарь рабочей группы);

4. Дзлиева А.И. - начальник управления образования администрации местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район;

5. Мамаева Л.С. – начальник мобилизационного отдела администрации местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район;

6. Джигоев В.З. – начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район;

7. Цагараев М.Т. – старший оперуполномоченный от дела УФСБ по РСО-Алания в Пригородном районе (по согласованию);

8. Цирихов С.К. – начальник РГП по эксплуатации групповых водопроводов (по согласованию);

9. Плиев А.Г. – начальник ПЧ – 19 (по согласованию);

10. Бароев О.В. – начальник отдела МВД России по Пригородному району (по согласованию);

11. Тедеев Я.З. – директор ГУ АТП «Октябрьское» (по согласованию);

12. Кучиев Т.А. – главный врач ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» (по согласованию);

13. Бетеев С.В. – директор филиала в Пригородном районе ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» (по согласованию);

14. Гугкаев Д.К. – начальник МУП «Коммунресурсы» Пригородного района;

15. Бондаренко Н.И. – начальник Пригородного районного узла связи Северо-Осетинского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию).